

QUADRO ECONOMICO

PERIZIA DI VARIANTE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO DELLE
PENSILINE DI COLLEGAMENTO DELLE PALAZZINE DEL 1° ISTITUTO
COMPRESIVO S. ALESSANDRA - DPCM 17.07.2020 - SECONDO
INTERVENTO - annualità 2021

COMMITTENTE: Comune di Rosolini

Rosolini, 04/11/2022

Il Progettista
geom. Salvatore SPERANZA

Il R.P.U.
geom. Giuseppe SANTACROCE

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria, riparazione e risanamento delle pensiline di copertura dei camminamenti di collegamento fra gli edifici del plesso scolastico S. Alessandra – “2 intervento- annualità 2021” – Approvazione perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; - CIG: ZB036E9301; CUP J22B22000520006
---------	--

quadro comparativo:

VOCE	IMPORTI		TOTALE
	Contratto	PERIZIA	
Importo lavori	39.294,47 €	3.173,80 €	42.468,27 €
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	7.858,94 €	476,07 €	8.335,01 €
Importo soggetto a ribasso	31.435,53 €	2.697,73 €	34.133,26 €
ribasso d'asta 9,50 %	-2.986,38 €	-256,28 €	-3.242,66 €
Importo netto lavori	28.449,15 €	2.441,45 €	30.890,60 €
Importo totale dei lavori	36.308,09 €	2.917,52 €	39.225,61 €
Per IVA al 22%	7.987,78 €	641,85 €	8.629,63 €
Sommano	44.295,87 €	3.559,37 €	47.855,24 €

NUOVO QUADRO ECONOMICO

	Voce	IMPORTI	
A	Importo lavori a misura	42.468,27 €	
	di cui		
	Oneri per la sicurezza	8.335,01 €	8.335,01 €
	Importo lavori soggetto a ribasso	34.133,26 €	
	Ribasso d'asta 9,50%	-3.242,66 €	
	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	30.890,60 €	30.890,60 €
	TOTALE LAVORI		39.225,61 €
B	Somme a disposizione		
1	IVA sui lavori al 22%	8.629,63 €	
2	Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016	785,89 €	
3	Economie residuali da iprevisti e lavori	896,61 €	
	sommano	10.312,13 €	10.312,13 €
	IN TOTALE		49.537,74 €

IL Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore Speranza