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PREMESSA. 

 La presente relazione viene redatta dal sottoscritto arch. GIUSEPPE AMADDIO, in qualità di 

Direttore dei Lavori, secondo quanto definito dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, l’art. 8 del D.M. n. 49/2018, 

l’art 25 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

PROGETTO ORIGINARIO. 

Il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, è stato approvato con la deliberazione di Giunta 

Municipale di Rosolini n. 104 del 28/08/2016, (D.D.S. n. 977 del 11/07/2017) per un importo complessivo 

dell’opera pari a € 739'554,54 il cui quadro economico è cosi distinto: 

A) Importo dei lavori 442 428,22€              442 428,22€               

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori  10 023,67€               

Incidena SPECIALI DI SICUREZZA GIA INCLUSI NEI LAVORI 308,40€                     

 IMPORTO  DEI LAVORI a base d'asta 432 096,15€              432 096,15€               

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

c1) Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2% 8 848,56€                  

c2) Spese tecniche di revisione del progetto 19 900,00€               

c3) Spese tecniche per relazione geologica 9 000,00€                  

c4) Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP) 2 590,50€                  

c5) Spese tecniche per D.L., Contabilità, cert. Di regolare esecuzione e l iquidazione 18 522,00€               

c6) Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE) 6 476,22€                  

c7) Collaudi Statici 6 655,44€                  

c8) Attrezzature per R.D. 109 000,00€             

c9) IVA al 10% sui lavori 44 242,82€               

c10) IVA al 22% sulle Attrezzature 23 980,00€               

c11) IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche 17 914,00€               

c12) Spese per pubblicità 6 000,00€                  

c13) Imprevisti  (5%) 22 121,41€               

c14) Spese per conferimento in discarica 1 875,37€                  

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 297 126,32€              297 126,32€               

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C) 739 554,54€               

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI PROGETTO ORIGINARIO
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A seguito dell’espletamento della gara, giusta Determina del Comune di Rosolini, Settore Ecologia, n. 

69 del 28/12/2017 Reg. Gen. n. 563, i lavori venivano affidati al CONSORZIO STABILE GALILEO Soc. 

Cons. A.R.L., con sede in Via P.Mattarella, 14 - 97019 Vittoria (RG), che offriva un ribasso del 26,5354 % 

sull’importo a base d’asta di € 442.428,22 di cui € 10.332,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

per un importo contrattuale di € 327.769,78, comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA. 

Il quadro economico, successivo all’affidamento dei lavori, come approvato con D.D.S. n. 600 del 

19/06/2018 risulta il seguente: 

Importo dei lavori 442 428,22€              442 428,22€               

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori   10 023,67€               

oneri SPECIALI DI SICUREZZA 308,40€                     

Importo dei lavori a base d'asta 432 096,15€             

ribasso in ragione del 26,5354% 114 658,44‐€             

restano 317 437,71€             

Oneri della sicurezzainclusi nei lavori 10 023,67€               

oneri SPECIALI DI SICUREZZA 308,40€                     

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 327 769,78€              327 769,78€               

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

c1) Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2% 8 848,56€                  

c2) Spese tecniche di revisione del progetto 19 900,00€               

c3) Spese tecniche per relazione geologica 9 000,00€                  

c4) Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP) 2 590,50€                  

c5) Spese tecniche per D.L., Contabilità, cert. Di regolare esecuzione e liquidazione 18 522,00€               

c6) Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE) 6 476,22€                  

c7) Collaudi Statici 6 655,44€                  

c8) Attrezzature per R.D. 109 000,00€             

c9) IVA al 10% sui lavori 32 776,98€               

c10) IVA al 22% sulle Attrezzature 23 980,00€               

c11) IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche 17 914,00€               

c12) Spese per pubblicità 6 000,00€                  

c13) Imprevisti (5%) 22 121,41€               

c14) Spese per conferimento in discarica 1 875,37€                  

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 285 660,48€              285 660,48€               

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C) 613 430,26€               

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST‐AFFIDAMENTO
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ANDAMENTO E STATO DEI LAVORI 

I lavori sono stati consegnati in data 25/01/2018, giusto verbale in pari data, fissando il termine utile 

per l’ultimazione dei lavori a tutto il 30/07/2018. 

I lavori sono stati sospesi: 

 in data 19/02/2018 e ripresi in data 28/02/2018, fissando il nuovo termine utile per 

l’ultimazione al 09/08/2018; 

 in data 11/05/2018 e ripresi in data 24/07/2018, fissando il nuovo termine utile per 

l’ultimazione al 22/10/2018; 

In data 23/10/2018 giusta Determina del Responsabile del Servizio n. 10/P.M. – Ecologia del 

19/10/2018, Reg. Gen. N. 448, è stata concessa una proroga all’ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine 

utile al 20/01/2019. 

Infine, in data 21/12/2018, con relativo verbale è stata disposta la sospensione dei lavori al fine di 

redigere la presente perizia di variante. 

Ad oggi, i lavori, le forniture e i servizi necessari alla realizzazione dell’opera risultano realizzati in 

una percentuale pari a circa il 75% del totale complessivo dei lavori. Le lavorazioni da realizzarsi al fine del 

completamento dell’opera posso così riassumersi: 

 posa in opera del blocco prefabbricato (box uffici); 

 installazione del quadro elettrico generale, dei conduttori e dei relativi corpi illuminanti; 

 installazione dei cancelli; 

 completamento dell’impianto di smaltimento delle acque di superficie (allaccio delle caditoie 

alla vasca di prima pioggia e collegamento di quest’ultima con il punto di sversamento); 

 realizzazione del manto di asfalto e relativo sottofondo; 

 piantumazione di essenze arboree. 

 

I lavori strutturali, che hanno avuto inizio in data 28/02/2018 sono stati realizzati in conformità al 

progetto architettonico approvato, nonché al progetto strutturale con relativa istanza presentato all’Ufficio del 

Genio Civile di Siracusa in data 16/01/2018 e acquisita al protocollo del Genio Civile al n. 12882/18 del 

19/01/2018 con prot. n. 42955 del 22/02/2018 l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha autorizzato il progetto 

in oggetto ai sensi dell'art.18 della Legge 02/02/1974 n. 64 - art. 94 del D.P.R. n. 380/2001. Il deposito è stato 

eseguito ai sensi dell’art.4 L. 1086/71 e art. 65 DPR 380/2001 con nota trasmessa all’Ufficio del Genio Civile 

di Siracusa in data 28/02/2018 con n. di prot. 53231 del 19/03/2018. 
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VARIAZIONI AL PROGETTO APPROVATO 

Durante lo svolgimento dei lavori per circostanze impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione 

si è reso necessario ed indifferibile procedere ad alcune modifiche inerenti la qualità e quantità dei materiali 

utilizzati, nonché alla realizzazione di ulteriori opere che sarebbe stato svantaggioso separare dal contratto 

principale. 

Le variazioni al progetto, che saranno di seguito esposte possono essere riassunte come segue: 

1. Realizzazione del “tacco” nel muro di contenimento parallelo a via Perpetua; 

2. Ridefinizione delle quote altimetriche relative alla strada di accesso da via Perpetua; 

3. Potenziamento del sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche; 

4. Integrazione di lavori e forniture relative alle finiture (intonaci, pavimentazioni, etc.). 

5. Integrazione dell’impianto elettrico; 

6. Installazione dei sistemi automatici di apertura e chiusura dei cancelli di accesso; 

7. Predisposizione per l’impianto di video sorveglianza. 

 

1. Realizzazione del “tacco” nel muro di contenimento parallelo a via Perpetua 

Questa variazione si è resa necessaria a seguito delle prescrizioni imposte dall’ufficio del Genio Civile 

in sede di autorizzazione, avvenuta quest’ultima dopo la consegna dei lavori, e diversamente da quanto definito 

in sede di conferenza dei servizi. La variazione consiste nella realizzazione di un cosiddetto “tacco” o 

“dentello” finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza al ribaltamento del muro di 

contenimento: 

              

Tale variazione ha comportato un aggravio di costi per quanto riguarda gli scavi, i conglomerati cementizi, le 

armature e le opere connesse (casserature, manodopera), oltre a un aggravio in termini di tempi di 

realizzazione. 
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2. Ridefinizione delle quote altimetriche relative alla strada di accesso da via Perpetua 

Per rendere più agevole l’accesso al centro di raccolta anche da parte di mezzi di grosse dimensioni si 

è scelto di ridurre la pendenza della strada che da via Perpetua permette l’arrivo al piazzale interno. Si è dunque 

realizzato a confine dell’area di cantiere, in sostituzione del muretto a secco previsto in progetto, un muretto 

in calcestruzzo armato che permette di contenere il maggiore spessore del pacchetto stradale. Questa variazione 

al progetto non ha comportato un aggravio di spesa in quanto solo parte delle risorse finalizzate alla 

realizzazione del muro a secco sono state utilizzate per la realizzazione delle opere in calcestruzzo armato e 

della relativa recinzione di chiusura quest’ultima realizzata secondo le indicazioni del progetto. 
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3. Potenziamento del sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche; 

Al fine di garantire le verifiche idrauliche di progetto, quindi non alterare il bacino di riferimento, e 

limitare il rischio di un aumento dei volumi di acque meteoriche che, in caso di eventi atmosferici 

particolarmente intensi, si potrebbero riversare all’interno del centro di raccolta provenienti dalla via Perpetua, 

si è scelto di ampliare il sistema di griglie di deviazione ed ubicarle a monte della strada di accesso. 

 

 

Previsione di progetto 

Opere in variante 
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4. Integrazione di lavori e forniture relative alle finiture (intonaci, pavimentazioni, etc.). 

Sono state realizzate inoltre una serie di opere che riguardano le finiture e precisamente è stata 

realizzata la pavimentazione e l’orlatura del marciapiede che dall’accesso di via Perpetua conduce al piazzale 

interno, l’intonaco delle murature interne alle strutture in acciaio dove saranno posizionati i cassoni di raccolta 

è stato esteso su tutta la superficie sia interna che esterna e le cordolature intorno agli elementi arborei che 

saranno piantumati in corrispondenza del piazzale. 

 

5. Integrazione dell’impianto elettrico. 

L’impianto elettrico a servizio del centro di raccolta è un elemento fondamentale per il buon 

funzionamento degli apparati elettrici presenti al suo interno e deve essere in grado di far fronte anche ad 

esigenze che nel tempo possano essere richieste. Per questo motivo si è scelto di integrare le previsioni di 

progetto realizzando un impianto elettrico dimensionato per una potenza maggiore (25 kW in trifase), in grado 

di far fronte agli assorbimenti richiesti dalle apparecchiature da installare (pesa a ponte, blocco uffici, 

illuminazione esterna, etc.) e per eventuali ulteriori carichi che nel tempo dovessero essere richiesti. Per un 

ulteriore approfondimento si rimanda allo schema unifilare del nuovo impianto allegato alla presente perizia. 

 

6. Installazione dei sistemi automatici dei cancelli di accesso ed apparecchi a LED 

Sono previste nella presente perizia la fornitura ed installazione dei sistemi motorizzati di apertura e 

chiusura degli accessi carrabili. Inoltre per un maggiore efficientamento energetico della struttura si intende 

sostituire le previste lampade SAP con apparecchi di ultima generazione con tecnologia LED. 

Lo stesso sistema sarà integrato, oltre che per l’illuminazione prevista nel progetto, anche all’interno 

delle strutture dove saranno posizionati i cassoni per il conferimento. 

 

7. Predisposizione per l’impianto di video sorveglianza. 

Infine saranno eseguite tutte le opere necessaria alla installazione di un impianto di video sorveglianza 

a servizio del centro di raccolta. Tali opere consistono della fornitura e posa in opera delle tubazioni sottotraccia 

per il passaggio dei cavi e i relativi pozzetti di derivazione per i collegamenti. Tali opere permetteranno quindi 

la predisposizione dell’impianto per una successiva installazione delle sole apparecchiature. 
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RIEPILOGO DEI COSTI 

Il sottoscritto arch. GIUSEPPE AMADDIO, in qualità di direttore dei lavori, ha redatto la presente 

perizia di variante secondo quanto definito in premessa per recepire tutte le superiori variazioni ma anche per 

prevedere alcune lavorazioni minute non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo e 

necessarie al completamento funzionale dell’opera. I maggiori costi trovano copertura all’interno del quadro 

economico dei lavori approvato con D.D.S. n. 600 del 19/06/2018 e dalle economie di progetto meglio 

evidenziate nel computo metrico estimativo e nel quadro comparativo. 

Il nuovo quadro economico dei lavori risulta essere il seguente: 

Importo dei lavori 464 542,39€         464 542,39€         

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori  10 442,83€           

Importo dei lavori a base d'asta 454 099,56€        

ribasso in ragione del 26,5354% 120 497,13‐€        

restano 333 602,43€        

Oneri della sicurezzainclusi  nei lavori 10 442,83€           

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 344 045,26€         344 045,26€         

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

c1) Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2% 8 848,56€             

c2) Spese tecniche di revisione del progetto 19 900,00€           

c3) Spese tecniche per relazione geologica 9 000,00€             

c4) Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP) 1 752,12€             

c5) Spese tecniche per D.L., Contabil ità, Cert. diRegolare Esecuzione e l iquidazione 10 219,41€           

c6) Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE) 2 145,36€             

c7) Collaudi Statici 2 161,30€             

c8) Attrezzature per R.D. 98 917,50€           

c9) IVA al 10% sui lavori 34 404,53€           

c10) IVA al 22% sulle Attrezzature 21 761,85€           

c11) IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche 11 672,93€           

c12) Spese per pubblicità ‐€                       

c13) Imprevisti  (5%) ‐€                       

c14) Spese per conferimento in discarica 1 875,37€             

c15) Fornitura Attrezzature per videosorveglianza e climatizzazione, IVA compresa 9 029,42€             

c16) Fornitura di mezzo meccanico ed accessori, IVA compresa 28 792,00€           

c17) Prove di laboratorio sui materiali  da costruzione 588,60€                

c18) Spese per allacci ai pubblici servizi 8 316,06€             

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 269 385,00€         269 385,00€         

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C) 613 430,26€         

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI ‐ Perizia di Variante

 

Si precisa che il nuovo importo dei lavori è di €. 464'542,39 (diconsi Euro 

quattrocentosessantaquattromilacinquecentoquarantadue/39) ed ha subito un incremento pari al 4,96% 

dell’importo originario. L’incremento dell’importo contratturale risulta essere, dunque, di € 16’275,47 (diconsi 

Euro sedicimiladuecentosettantacinque/47) e trova copertura tra le somme per gli imprevisti come definito nel 

nuovo quadro economico. 
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Il nuovo quadro economico prevede altresì, nell’ambito delle somme a disposizione, una 

rimodulazione delle spese per le attrezzature al fine di consentire la realizzazione di impianti e forniture 

necessarie ed indispensabili per la funzionalità dell’opera. 
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