[image: image1.emf]Importo dei lavori 442 428,22 €              442 428,22 €               

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori  10 023,67 €               

oneri SPECIALI DI SICUREZZA 308,40 €                     

Importo dei lavori a base d'asta 432 096,15 €             

ribasso in ragione del 26,5354% 114 658,44 -€             

restano 317 437,71 €             

Oneri della sicurezzainclusi nei lavori 10 023,67 €               

oneri SPECIALI DI SICUREZZA 308,40 €                     

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 327 769,78 €              327 769,78 €               

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

c1) Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2% 8 848,56 €                  

c2) Spese tecniche di revisione del progetto 19 900,00 €               

c3) Spese tecniche per relazione geologica 9 000,00 €                  

c4) Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP) 2 590,50 €                  

c5) Spese tecniche per D.L., Contabilità, cert. Di regolare esecuzione e liquidazione 18 522,00 €               

c6) Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE) 6 476,22 €                  

c7) Collaudi Statici 6 655,44 €                  

c8) Attrezzature per R.D. 109 000,00 €             

c9) IVA al 10% sui lavori 32 776,98 €               

c10) IVA al 22% sulle Attrezzature 23 980,00 €               

c11) IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche 17 914,00 €               

c12) Spese per pubblicità 6 000,00 €                  

c13) Imprevisti (5%) 22 121,41 €               

c14) Spese per conferimento in discarica 1 875,37 €                  

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 285 660,48 €              285 660,48 €               

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C) 613 430,26 €               

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST-AFFIDAMENTO

COMUNE DI ROSOLINI


Libero Consorzio di Siracusa
Settore  Ecologia,  Protezione Civile e Servizi Cimiteriali
      OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI ROSOLINI CIG: 7182731122 - CPV: 45222110-3  CUP.J27H16000420002.  Perizia di Variante e Suppletiva del 11/02/2019. 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Secondo quanto definito dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, l’art. 8 del D.M. n. 49/2018)
Premesso che:

Con Delibera di G.C. n. 104 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per la Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Differenziata nel Comune di Rosolini per l’importo complessivo di       €    739.554,54;
Che con D.D.S. n. 977 della Regione Siciliana “ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA  E DEI RIFIUTI” è stato disposto il finanziamento e l’impegno  per l’intervento di realizzazione di un C.C.R. nel Comune di Rosolini  a valere sul capitolo 642448, del Bilancio del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti denominato “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati  con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di Servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani , codice finanziario U.2.03.01.02.003.”;

Che con determina n. 37 del 07/09/2017 veniva indetta gara d’appalto ad evidenza pubblica per l’affidamento dei  lavori di che trattasi dando atto che la spesa complessiva per i lavori risultava interamente finanziata con D.D.S. n. 977/2017 della Regione Siciliana “ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA  E DEI RIFIUTI”;
Che con Determina n.69 del 28/12/2017 Reg. Gen. n. 563 veniva affidato al Consorzio Stabile Galileo Soc. Cons. a.r.l. l’appalto per i lavori di Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta e Stoccaggio dei materiali da Raccolta Differenziata nel Comune di Rosolini per l’importo complessivo di € 327.769,78 IVA esclusa; 
Che Il quadro economico, successivo all’affidamento dei lavori, come approvato con D.D.S. n. 600 del 19/06/2018 risulta il seguente:
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Che il termine utile per l’ultimazione dei lavori già fissato al 30/07/2018, in ragione di sospensioni e successiva proroga concessa  dal  Responsabile del Servizio  Ecologia  giusta determina del 19/10/2018, Reg. Gen. N. 448, è stato prorogato al 20/01/2019.
Che a seguito di accertamento di cause, condizioni e presupposti che, come meglio esplicitato in prosieguo, erano imprevedibili, questo Ufficio del RUP, in data 21/12/2018 ha disposto la redazione di specifica perizia di variante in corso d’opera,inerenti la qualità e quantità dei materiali utilizzati, nonché alla realizzazione di ulteriori opere che sarebbe stato svantaggioso separare dal contratto principale.

Le variazioni al progetto, che saranno di seguito esposte, possono essere riassunte come segue:

1. Realizzazione del “tacco” nel muro di contenimento parallelo a via Perpetua;

2. Ridefinizione delle quote altimetriche relative alla strada di accesso da via Perpetua;

3. Potenziamento del sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche;

4. Integrazione di lavori e forniture relative alle finiture (intonaci, pavimentazioni, etc.).

5. Integrazione dell’impianto elettrico;

6. Installazione dei sistemi automatici di apertura e chiusura dei cancelli di accesso;

7. Predisposizione per l’impianto di video sorveglianza.
Nell’ambito di tali valutazioni è stato pertanto consentito il concordamento di nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, che contestualmente alla variezione di quantità evidenziate in perizia, ha comportato un maggiore importo € 16.275,47, al netto del ribasso d’asta pari al 4,96%  dell’importo contrattuale originario. 

Considerato che, avuta completa ed effettiva visione di tutte le circostanze che avevano giustificato le citate modifiche al progetto originario e l’introduzione di ulteriori varianti, il direttore dei lavori, in data 11/02/2019 ha redatto Perizia di Variante e Suppletiva come da  nuovo quadro economico che segue:


[image: image2.emf]Importo dei lavori 464 542,39 €         464 542,39 €         

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori  10 442,83 €           

Importo dei lavori a base d'asta 454 099,56 €        

ribasso in ragione del 26,5354% 120 497,13 -€        

restano 333 602,43 €        

Oneri della sicurezzainclusi nei lavori 10 442,83 €           

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 344 045,26 €         344 045,26 €         

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

c1) Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2% 8 848,56 €             

c2) Spese tecniche di revisione del progetto 19 900,00 €           

c3) Spese tecniche per relazione geologica 9 000,00 €             

c4) Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP) 1 752,12 €             

c5) Spese tecniche per D.L., Contabilità, Cert. diRegolare Esecuzione e liquidazione 10 219,41 €           

c6) Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE) 2 145,36 €             

c7) Collaudi Statici 2 161,30 €             

c8) Attrezzature per R.D. 98 917,50 €           

c9) IVA al 10% sui lavori 34 404,53 €           

c10)IVA al 22% sulle Attrezzature 21 761,85 €           

c11)IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche 11 672,93 €           

c12)Spese per pubblicità - €                       

c13)Imprevisti (5%) - €                       

c14)Spese per conferimento in discarica 1 875,37 €             

c15)Fornitura Attrezzature per videosorveglianza e climatizzazione, IVA compresa 9 029,42 €             

c16)Fornitura di mezzo meccanico ed accessori, IVA compresa 28 792,00 €           

c17)Prove di laboratorio sui materiali da costruzione 588,60 €                

c18)Spese per allacci ai pubblici servizi 8 316,06 €             

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 269 385,00 €         269 385,00 €         

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C) 613 430,26 €         

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - Perizia di Variante


Che la suddetta somma di € 16.275,47 (diconsi Euro sedicimiladuecentosettantacinque/47).)  trova copertura nel quadro economico di progetto, previa utilizzazione delle somme stanziate per imprevisti, come definito dal nuovo quadro economico.

Che il nuovo quadro economico prevede altresì, nell’ambito delle somme a disposizione, una rimodulazione delle spese per  attrezzature, al fine di consentire la realizzazione di impianti e forniture necessarie ed indispensabili per la funzionalità dell’opera.
Per tutto quanto sopra il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, accertato che gli oneri previsti nella variante risultano dall’applicazione dei medesimi criteri utilizzati per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara e che l’importo è stato detratto del medesimo ribasso espresso dall’aggiudicatario in sede di gara Attesta che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante determinata per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che le modifiche non alterano la natura generale del contratto, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera c) del Dlgs 50/2016, risultando inoltre verificata la condizione di cui all’art. 106 c.7 del Dlgs 50/2016  in quanto l’aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, e se ne propone l’approvazione.
Rosolini lì 15/02/2019
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                                          Geom. Saverio Meli
Quadro economico 1

		QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI PROGETTO ORIGINARIO

		A)		Importo dei lavori		€    442,428.22		€    442,428.22

				Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 		€    10,023.67		2.26560%

				Incidena SPECIALI DI SICUREZZA GIA INCLUSI NEI LAVORI		€    308.40		0.07%

				 IMPORTO  DEI LAVORI a base d'asta		€    432,096.15		€    432,096.15



		C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

		c1)		Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2%		€    8,848.56

		c2)		Spese tecniche di revisione del progetto		€    19,900.00

		c3)		Spese tecniche per relazione geologica		€    9,000.00

		c4)		Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP)		€    2,590.50

		c5)		Spese tecniche per D.L., Contabilità, cert. Di regolare esecuzione e liquidazione		€    18,522.00

		c6)		Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE)		€    6,476.22

		c7)		Collaudi Statici		€    6,655.44

		c8)		Attrezzature per R.D.		€    109,000.00

		c9)		IVA al 10% sui lavori		€    44,242.82

		c10)		IVA al 22% sulle Attrezzature		€    23,980.00

		c11)		IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche		€    17,914.00

		c12)		Spese per pubblicità		€    6,000.00

		c13)		Imprevisti (5%)		€    22,121.41

		c14)		Spese per conferimento in discarica		€    1,875.37

		C)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€    297,126.32		€    297,126.32

				IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C)				€    739,554.54





Quadro economico POST-AFFID.

		QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST-AFFIDAMENTO

				Importo dei lavori		€    442,428.22		€    442,428.22

				Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 		€    10,023.67

				oneri SPECIALI DI SICUREZZA		€    308.40

				Importo dei lavori a base d'asta		€    432,096.15

				ribasso in ragione del 26,5354%		-€    114,658.44

				restano		€    317,437.71

				Oneri della sicurezzainclusi nei lavori		€    10,023.67

				oneri SPECIALI DI SICUREZZA		€    308.40

		A)		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta		€    327,769.78		€    327,769.78



		C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

		c1)		Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2%		€    8,848.56

		c2)		Spese tecniche di revisione del progetto		€    19,900.00

		c3)		Spese tecniche per relazione geologica		€    9,000.00

		c4)		Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP)		€    2,590.50

		c5)		Spese tecniche per D.L., Contabilità, cert. Di regolare esecuzione e liquidazione		€    18,522.00

		c6)		Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE)		€    6,476.22

		c7)		Collaudi Statici		€    6,655.44

		c8)		Attrezzature per R.D.		€    109,000.00

		c9)		IVA al 10% sui lavori		€    32,776.98

		c10)		IVA al 22% sulle Attrezzature		€    23,980.00

		c11)		IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche		€    17,914.00

		c12)		Spese per pubblicità		€    6,000.00

		c13)		Imprevisti (5%)		€    22,121.41

		c14)		Spese per conferimento in discarica		€    1,875.37

		C)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€    285,660.48		€    285,660.48

				IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C)				€    613,430.26






Quadro economico 1

		QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI PROGETTO ORIGINARIO

		A)		Importo dei lavori		€    442,428.22		€    442,428.22

				Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 		€    10,023.67		2.26560%

				Incidena SPECIALI DI SICUREZZA GIA INCLUSI NEI LAVORI		€    308.40		0.07%

				 IMPORTO  DEI LAVORI a base d'asta		€    432,096.15		€    432,096.15



		C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

		c1)		Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2%		€    8,848.56

		c2)		Spese tecniche di revisione del progetto		€    19,900.00

		c3)		Spese tecniche per relazione geologica		€    9,000.00

		c4)		Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP)		€    2,590.50

		c5)		Spese tecniche per D.L., Contabilità, cert. Di regolare esecuzione e liquidazione		€    18,522.00

		c6)		Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE)		€    6,476.22

		c7)		Collaudi Statici		€    6,655.44

		c8)		Attrezzature per R.D.		€    109,000.00

		c9)		IVA al 10% sui lavori		€    44,242.82

		c10)		IVA al 22% sulle Attrezzature		€    23,980.00

		c11)		IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche		€    17,914.00

		c12)		Spese per pubblicità		€    6,000.00

		c13)		Imprevisti (5%)		€    22,121.41

		c14)		Spese per conferimento in discarica		€    1,875.37

		C)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€    297,126.32		€    297,126.32

				IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C)				€    739,554.54





Quadro economico POST-AFFID.

		QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST-AFFIDAMENTO

				Importo dei lavori		€    442,428.22		€    442,428.22

				Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 		€    10,023.67

				oneri SPECIALI DI SICUREZZA		€    308.40

				Importo dei lavori a base d'asta		€    432,096.15

				ribasso in ragione del 26,5354%		-€    114,658.44

				restano		€    317,437.71

				Oneri della sicurezzainclusi nei lavori		€    10,023.67

				oneri SPECIALI DI SICUREZZA		€    308.40

		A)		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta		€    327,769.78		€    327,769.78



		C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

		c1)		Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2%		€    8,848.56

		c2)		Spese tecniche di revisione del progetto		€    19,900.00

		c3)		Spese tecniche per relazione geologica		€    9,000.00

		c4)		Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP)		€    2,590.50

		c5)		Spese tecniche per D.L., Contabilità, cert. Di regolare esecuzione e liquidazione		€    18,522.00

		c6)		Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE)		€    6,476.22

		c7)		Collaudi Statici		€    6,655.44

		c8)		Attrezzature per R.D.		€    109,000.00

		c9)		IVA al 10% sui lavori		€    32,776.98

		c10)		IVA al 22% sulle Attrezzature		€    23,980.00

		c11)		IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche		€    17,914.00

		c12)		Spese per pubblicità		€    6,000.00

		c13)		Imprevisti (5%)		€    22,121.41

		c14)		Spese per conferimento in discarica		€    1,875.37

		C)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€    285,660.48		€    285,660.48

				IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C)				€    613,430.26





Quadro econ. POST-AFFID attrez.

		QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

				Importo dei lavori		€    442,428.22		€    442,428.22

				Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 		€    10,023.67

				oneri SPECIALI DI SICUREZZA		€    308.40

				Importo dei lavori a base d'asta		€    432,096.15

				ribasso in ragione del 26,5354%		-€    114,658.44

				restano		€    317,437.71

				Oneri della sicurezzainclusi nei lavori		€    10,023.67

				oneri SPECIALI DI SICUREZZA		€    308.40

		A)		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta		€    327,769.78		€    327,769.78



		C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

		c1)		Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2%		€    8,848.56

		c2)		Spese tecniche di revisione del progetto		€    19,900.00

		c3)		Spese tecniche per relazione geologica		€    9,000.00

		c4)		Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP)		€    2,590.50

		c5)		Spese tecniche per D.L., Contabilità, Cert. diRegolare Esecuzione e liquidazione		€    9,856.41

		c6)		Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE)		€    2,069.15

		c7)		Collaudi Statici		€    2,161.30

		c8)		Attrezzature per R.D.		€    109,000.00

				ribasso d'asta del 9,25%				€    10,082.50

				Importo della fornitura				€    98,917.50

		c9)		IVA al 10% sui lavori		€    32,776.98

		c10)		IVA al 22% sulle Attrezzature		€    23,980.00

		c11)		IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche		€    13,346.63

		c12)		Spese per pubblicità		€    6,000.00

		c13)		Imprevisti (5%)		€    22,121.41								€    - 0

		c14)		Spese per conferimento in discarica		€    1,875.37

		c15)		Economie da ribasso		€    22,134.17

		C)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€    285,660.48		€    285,660.48		€    285,660.48

				IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C)				€    613,430.26





Quadro econ. PERIZIA



		QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI PROGETTO ORIGINARIO										QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST-AFFIDAMENTO										QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - DETERMINA 11 del 23/11/2018										QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - Perizia di Variante

		A)		Importo dei lavori		€    442,428.22		€    442,428.22						Importo dei lavori		€    442,428.22		€    442,428.22						Importo dei lavori		€    442,428.22		€    442,428.22						Importo dei lavori		€    464,542.39		€    464,542.39

				Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 		€    10,023.67		2.26560%						Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 		€    10,023.67								Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 		€    10,023.67								Oneri della sicurezza inclusi nei lavori 		€    10,442.83

				Incidena SPECIALI DI SICUREZZA GIA INCLUSI NEI LAVORI		€    308.40		0.07%						oneri SPECIALI DI SICUREZZA		€    308.40								oneri SPECIALI DI SICUREZZA		€    308.40								Importo dei lavori a base d'asta		€    454,099.56

				 IMPORTO  DEI LAVORI a base d'asta		€    432,096.15		€    432,096.15						Importo dei lavori a base d'asta		€    432,096.15								Importo dei lavori a base d'asta		€    432,096.15								ribasso in ragione del 26,5354%		-€    120,497.13

														ribasso in ragione del 26,5354%		-€    114,658.44								ribasso in ragione del 26,5354%		-€    114,658.44								restano		€    333,602.43

		C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:										restano		€    317,437.71								restano		€    317,437.71								Oneri della sicurezzainclusi nei lavori		€    10,442.83

		c1)		Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2%		€    8,848.56								Oneri della sicurezzainclusi nei lavori		€    10,023.67								Oneri della sicurezzainclusi nei lavori		€    10,023.67						A)		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta		€    344,045.26		€    344,045.26

		c2)		Spese tecniche di revisione del progetto		€    19,900.00								oneri SPECIALI DI SICUREZZA		€    308.40								oneri SPECIALI DI SICUREZZA		€    308.40

		c3)		Spese tecniche per relazione geologica		€    9,000.00						A)		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta		€    327,769.78		€    327,769.78				A)		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta		€    327,769.78		€    327,769.78				C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

		c4)		Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP)		€    2,590.50																										c1)		Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2%		€    8,848.56

		c5)		Spese tecniche per D.L., Contabilità, cert. Di regolare esecuzione e liquidazione		€    18,522.00						C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:								C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:								c2)		Spese tecniche di revisione del progetto		€    19,900.00

		c6)		Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE)		€    6,476.22						c1)		Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2%		€    8,848.56						c1)		Spese tecniche di progettazione, RUP e Collaborazione 2%		€    8,848.56						c3)		Spese tecniche per relazione geologica		€    9,000.00

		c7)		Collaudi Statici		€    6,655.44						c2)		Spese tecniche di revisione del progetto		€    19,900.00						c2)		Spese tecniche di revisione del progetto		€    19,900.00						c4)		Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP)		€    1,752.12

		c8)		Attrezzature per R.D.		€    109,000.00						c3)		Spese tecniche per relazione geologica		€    9,000.00						c3)		Spese tecniche per relazione geologica		€    9,000.00						c5)		Spese tecniche per D.L., Contabilità, Cert. diRegolare Esecuzione e liquidazione		€    10,219.41

		c9)		IVA al 10% sui lavori		€    44,242.82						c4)		Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP)		€    2,590.50						c4)		Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza Progettazione (CSP)		€    2,590.50						c6)		Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE)		€    2,145.36

		c10)		IVA al 22% sulle Attrezzature		€    23,980.00						c5)		Spese tecniche per D.L., Contabilità, cert. Di regolare esecuzione e liquidazione		€    18,522.00						c5)		Spese tecniche per D.L., Contabilità, Cert. diRegolare Esecuzione e liquidazione		€    9,856.41		€    8,665.59				c7)		Collaudi Statici		€    2,161.30

		c11)		IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche		€    17,914.00						c6)		Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE)		€    6,476.22						c6)		Spese Tecniche per Coordinatore Sicurezza Esecuzione (CSE)		€    2,069.15		€    4,407.07				c8)		Attrezzature per R.D.		€    98,917.50				€    98,917.50

		c12)		Spese per pubblicità		€    6,000.00						c7)		Collaudi Statici		€    6,655.44						c7)		Collaudi Statici		€    2,161.30		€    4,494.14				c9)		IVA al 10% sui lavori		€    34,404.53

		c13)		Imprevisti (5%)		€    22,121.41						c8)		Attrezzature per R.D.		€    109,000.00						c8)		Attrezzature per R.D.		€    109,000.00						c10)		IVA al 22% sulle Attrezzature		€    21,761.85

		c14)		Spese per conferimento in discarica		€    1,875.37						c9)		IVA al 10% sui lavori		€    32,776.98								ribasso d'asta del 9,25%				€    10,082.50				c11)		IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche		€    11,672.93						Calcoli C11

		C)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€    297,126.32		€    297,126.32				c10)		IVA al 22% sulle Attrezzature		€    23,980.00								Importo della fornitura				€    98,917.50				c12)		Spese per pubblicità		€    - 0						€    43,426.07

				IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C)				€    739,554.54				c11)		IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche		€    17,914.00						c9)		IVA al 10% sui lavori		€    32,776.98						c13)		Imprevisti (5%)		€    - 0						€    1,737.04		4%

												c12)		Spese per pubblicità		€    6,000.00						c10)		IVA al 22% sulle Attrezzature		€    23,980.00						c14)		Spese per conferimento in discarica		€    1,875.37						€    9,935.88		22%

												c13)		Imprevisti (5%)		€    22,121.41						c11)		IVA al 22% e Cassa Prof. Al 4% sulle Spese Tecniche		€    13,346.63		€    4,567.37				c15)		Fornitura Attrezzature per videosorveglianza e climatizzazione, IVA compresa		€    9,029.42

												c14)		Spese per conferimento in discarica		€    1,875.37						c12)		Spese per pubblicità		€    6,000.00						c16)		Fornitura di mezzo meccanico ed accessori, IVA compresa		€    28,792.00

												C)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€    285,660.48		€    285,660.48				c13)		Imprevisti (5%)		€    22,121.41						c17)		Prove di laboratorio sui materiali da costruzione		€    588.60

														IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C)				€    613,430.26				c14)		Spese per conferimento in discarica		€    1,875.37						c18)		Spese per allacci ai pubblici servizi		€    8,316.06

																						c15)		Economie da ribasso		€    33,600.01

																						C)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€    297,126.32		€    297,126.32				C)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€    269,385.00		€    269,385.00

																								IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C)				€    739,554.54						IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + C)				€    613,430.26












