


 

 

COMUNE DI ROSOLINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO: 180 GIORNI LAVORATIVI 

 

Descrizione attività 01-60 61-120 120-180 

Realizzazione Centrale Di Controllo          

Creazione Punti Di Raccolta Della Rete Dati          

Installazione Telecamere e Subscriber Unit          

Formazione          

Collaudo          

 


