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	COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
8° SETTORE LL.PP - ECOLOGIA – PROTEZIONE CIVILE – SERVIZI CIMITERIALI



AL RUP 
Geom. Giuseppe Santacroce
SEDE

Oggetto:  VARIANTE IN CORSO D’OPERA, AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E RISANAMENTO DELLE PENSILINE DI COPERURA DEI CAMMINAMENTI DI COLLEGAMENTO FRA GLI EDIFICI DELCOMPLESSO SCOLASTICO S. ALESSANDRA –  Secondo intervento – annualità 2021

CUP: J22B22000520006 - CIG: 9382202604 (ex smart CIG ZB036E9301);

	Impresa
	ZOCCO COSTRUZIONI SRL - P.Iva 01991100890

	Affidamento
	Lettera prot. 14618 del 30.06.2022

	Importo contrattuale iniziale
	€ 44.295,87

	Economie da ribasso d’asta
	€ 3.643,37

	Importo perizia di variante e suppletiva
	€ 3.559,37



RELAZIONE TECNICA
PREMESSO CHE
· Con il D.P.C.M.17 luglio 2020 sono state definite le modalità di assegnazione di contributi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
· Nell' allegato al citato decreto, il Comune di Rosolini risulta assegnatario in base alla popolazione residente, di un contributo pari ad € 49.621,75 per ciascuna delle predette annualità;
· Con Determina del Responsabile del Servizio reg. gen. 378 del 30.06.2022 sono stati affidati i lavori indicati in oggetto;
· [bookmark: _Hlk118453092]Con verbale in data 30.06.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;
CONSIDEARTO chenel corso della esecuzione dei lavori, si sono evidenziati eventi non prevedibili, nella fase progettuale, conseguenti lo stato di vetusta dell’impianto di illuminazione si è evidenziata la necessità di adeguarlo alle nome di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità; 
LAVORI DA ESEGUIRE 
La presente perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, rientra nel caso previsto dalla normativa vigente e più precisamente trattasi di modifiche non sostanziali ai lavori appaltati, ai sensi della lettera e) comma 1 art. 106 del D Lgs. 50/2016 finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità. 
Dalla ricognizione dello stato dei luoghi si è constatato lo stato di vetustà dell’impianto di illuminazione dei percorsi coperti dalla pensilina, ravvisando la necessità di conformarlo alle vigenti norme di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.
Proceduto alla individuazione e quantificazione delle opere da eseguire,è stato determinato il  costo dell’intervento secondo i prezzi di mercato correnti come riportati nell’elenco prezzi.
Le opere da eseguire sono così riassunte:
· Fornitura ed installazione di n. 10 lampade di emergenza da 18W;
· Sostituzione ed integrazione di n. 20 plafoniere a led da 120 cm;
· Sostituzione di ml. 130,00 di tubo rigido da 20 mm e relative fascette, clips, e tasselli per la corretta installazione, manicotti, curve e raccordi;
· Fornitura e posa in opera di n. 30 scatole a tenuta stagna cm 12x8 e n. 60 raccordi;
· Ml. 400 di filo elettrico sezione 1 x2,5;
· Ml. 400 di filo elettrico sezione 1x 1,5;
· Fornitura ed installazione di n 2 faretti per integrazione illuminazione aree esterne;
· Fornitura ed installazione di n.1 quadro elettrico a 8 moduli IP 65;
· Fornitura ed installazione di n. 3 interruttori magnetotermici;
· Ogni altro onere e magistero per avere il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d’arte e conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti
Attesa l’urgenza di completare a perfetta regola d’arte i lavori principali nonché l’adeguamento dell’impianto elettrico a seguito della ripresa delle attività scolastiche;
I maggiori lavori di perizia sono stati valutaticon nuovi prezziche saranno formalmenteconcordati tra le parti con atto di sottomissione, da assoggettare aglistessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed al Contratto d’appalto.
NUOVO QUADRO ECONOMICO;
I lavori di perizia comporteranno un maggior importo netto del valore del contratto di €. 3.181,20 più IVA al 22% pari a € 699,86 per complessivi e 3.881,06, ampiamente inferiore un quinto dell’importo dell’appalto, secondo il seguente quadro comparativo:
II lavori di perizia comportano un maggiore importo di € 3.559,34 al netto del ribasso d’asta contrattuale iva compresa al 22% secondo il seguente NUOVO quadro economico:ELABORATI DI PERIZIA
· Elenco Prezzi;
· Computo metrico Estimativo
· Quadro Economico;
· Schema atto di sottomissione	
Rosolini, lì 04/11/2022

							IL DIRETTORE DEI LAVORI
            Geom. Salvatore Speranza
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importo dei lavori 42.468,27 €       

di cui  oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso 8.335,01 €           8.335,01 €        

importo perizia a base d'asta 34.133,26 €       

Ribasso d'asta 9,50% 9,50% 3.242,66 € -         

Importo lavori al netto del ribasso d'asta 30.890,60 €        30.890,60 €      

Sommano 39.225,61 €      

per iva sui lavori 22,00% 8.629,63 €          

incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 785,89 €             

Economie residuali da imprevisti e lavori 896,61 €             

sommano 10.312,13 €        10.312,13 €      

IN TOTALE 49.537,74 €      

SOMME A DISPOSIZIONE
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		VOCE				PERIZIA

		importo dei lavori				42,468.27 €

		di cui  oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso				8,335.01 €		8,335.01 €

		importo perizia a base d'asta				34,133.26 €

		Ribasso d'asta 9,50%		9.50%		-   3,242.66 €

		Importo lavori al netto del ribasso d'asta				30,890.60 €		30,890.60 €

		Sommano						39,225.61 €

		SOMME A DISPOSIZIONE

		per iva sui lavori		22.00%		8,629.63 €

		incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016				785.89 €

		Economie residuali da imprevisti e lavori				896.61 €

		sommano				10,312.13 €		10,312.13 €

		IN TOTALE						49,537.74 €
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Contratto PERIZIA

Importo lavori 39.294,47 € 3.173,80 € 42.468,27 €

oneri sicurezza non soggetti a ribasso 7.858,94 € 476,07 € 8.335,01 €

Importo soggetto a ribasso 31.435,53 € 2.697,73 € 34.133,26 €

ribasso d'asta 9,50 % -2.986,38 € -256,28 € -3.242,66 €

Importo netto lavori 28.449,15 € 2.441,45 € 30.890,60 €

Importo totale dei lavori 36.308,09 € 2.917,52 € 39.225,61 €

Per IVA al 22% 7.987,78 € 641,85 € 8.629,63 €

Sommano 44.295,87 € 3.559,37 € 47.855,24 €

TOTALE

IMPORTI

VOCE
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				Voce		VOCE		IMPORTI				TOTALE

								Contratto		PERIZIA

						Importo lavori		39,294.47 €		3,173.80 €		42,468.27 €

						oneri sicurezza non soggetti a ribasso		7,858.94 €		476.07 €		8,335.01 €

						Importo soggetto a ribasso		31,435.53 €		2,697.73 €		34,133.26 €

						ribasso d'asta 9,50 %		-2,986.38 €		-256.28 €		-3,242.66 €

		A		Lavori a base d'asta		Importo netto lavori		28,449.15 €		2,441.45 €		30,890.60 €

				sommano		Importo totale dei lavori		36,308.09 €		2,917.52 €		39,225.61 €

		1		IVA sui lavori al 22%		Per IVA al 22%		7,987.78 €		641.85 €		8,629.63 €

		2				Sommano		44,295.87 €		3,559.37 €		47,855.24 €

				sommano

				IN TOTALE				36,308.09 €		3,559.37 €






















