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DEL CENTRO URBANO CON RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE SUL

BATTISTI”

PROLUNGAMENTO DI VIA GONZAGA DA VIA G. PASCOLI A VIA C.

CUP: J24H18000290001
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IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Geom.

Salvatore SPERANZA

ID Nome attivita Durata ,f\onn?cr:mestre trimestre
Mese 1 | Mese 2
1 |FASI Mitigazione del rischio idrogeologico nell’area del 120 giorni
centro urbano- ROSOLINI-
2 H Allestimento recinzioni cantiere 6 giorni oo
3 [FI.1 Installazione segnaletica stradale di deviazione 2 giorni 3
4 F1.2 Installazione recinzioni di cantiere 3 giorni v;
> [F1.3 Installazione bagni chimici 1 giorno
6 |F2 Realizzazione collettore fognario acque bianche 108 giorni v
7 |F2.1 Tracciamenti e picchettamenti 5 giorni .-
8 |F2.2 Taglio pavimentazione stradale 4 giorni -
9 F2.3 Scavo a sezione e posa tubo principale 25 giorni i
10 F2.4 Posa pozzetti e chiusini 10 giorni
11 F2.5 Connessione al collettore esistente 5 giorni
12 F2.6 Scavo e posa caditoie 25 giorni
13 |F2.7 Scavo tubo di collegamento caditoie 10 giorni
14 |F2.8 Posa chiusini caditoie 2 giorni
15 F2.9 Ricolmi 6 giorni
16 |F2.10 Primo ripristino stradale 3 giorni
17 F2.11 Scarifica 2 giorni
18 |F2.12 Bitumatura di rispirtino finale 2 giorni
19 |F3 Smontaggio cantiere 6 giorni
20 [F3.1 Smontaggio bagni chimici 1 giorno
21 |F3.2 Smontaggio recinzione 3 giorni
22 F3.3 Somtaggio segnaletica stradale provvisoria 2 giorni
23 F3.4 Pulizia finale aree di cantiere 2 giorni
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