



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI ROSOLINI.

GIG: 748428535D CUP 27JH16000420002.

IMPRESA: URBANIA S.r.l., Via G. A. Cesareo n.34 – 90100 Palermo, C.F./P.IVA 04415580820;

CONTRATTO MEPA: Numero RDO 1978213 del 28/11/2018;

- Importo soggetto a ribasso d'asta	€.	109.000,00
- Deduzione del ribasso d'asta del 9,25%	€.	<u>10.082,50</u>
	Importo contrattuale	<u>€. 98.917,50</u>

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di gennaio, in Rosolini nei luoghi oggetto dell'intervento, il sottoscritto Geom. Saverio Meli, nella qualità di RUP;

Considerato che con verbale in data 26/11/2018 è stata consegnata la fornitura delle attrezzature di che trattasi e che la stessa, come da ribasso temporale offerto in sede di gara, doveva essere completata in giorni 23 (ventitre), naturali successivi e continui a decorrere dal verbale di consegna e quindi entro il giorno 19/12/2018;

Che la fornitura ha subito le seguenti sospensioni:

- dal 05/12/2018 al 10/03/2019;
- dal 15/03/2019 al 15/01/2020;

e che in ragione di quanto sopra il tempo utile è stato protratto a tutto il 23/01/202.

Che la quantità e qualità delle attrezzature oggetto della fornitura è stata puntualmente verificata in sede di consegna, così come risultante dai verbali di

accettazione n.1 in data 15/03/2019 e n.2 del 17/01/2020, in relazione ai quali è stata accertata la rispondenza e conformità ai requisiti richiesti in sede di gara.

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa, sulla scorta degli atti contrattuali,

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto è stata ultimata in data odierna e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Di ciò si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come di seguito.

L'impresa
URBANIA S.r.l.
(L'Amministratore Unico)

RUP
(Geom. Saverio Meli)

