

Quadro riassuntivo delle somme spendibili

Allegato 3

	1		2	3	4
CATEGORIE DI LAVORI	Q.E. Perizia di Assestamento 2008 Vedi DDS n.1796 del 7/12/2017 N.B. l'Importo dei Lavori è quello al netto del ribasso d'asta		Q.E. Perizia di Assestamento 2008 Vedi DDS n.1796 del 7/12/2017 N.B. l'IVA è stata incorporata in lavori e spese tecniche	Somme rendicontate	Somme utilizzabili per opere complementari
Lavori	€ 3.748.163,23	Lavori comprensivi di IVA	€ 4.122.979,55	€ 4.122.927,86	€ 51,69
espropriazioni	€ 22.559,27	espropriazioni	€ 22.559,27	€ 9.617,28	€ 12.941,99
spese generali	€ 991.362,55	spese generali IVA e CNPAIA inclusa	€ 1.172.628,06	€ 1.097.377,45	€ 75.250,64
IVA su lavori e spese generali	€ 556.081,83	IVA sul Ribasso d'asta	€ 135.391,11		€ 135.391,11
IVA sul Ribasso d'asta	€ 135.391,11	pubblicazioni Bando		€ 10.721,65	-€ 10.721,65
Allacciamenti	€ 9.761,93	Allacciamenti	€ 9.761,93	€ 9.761,93	€ 0,00
		Totale parziale		€ 5.250.406,17	€ 212.913,78
Ribasso d'asta	€ 1.353.911,11	Ribasso d'asta	€ 1.353.911,11	€ 1.353.911,11	50% ribasso € 676.955,56
TOTALE	€ 6.817.231,02	TOTALE	€ 6.817.231,03	€ 6.604.317,28	€ 889.869,34

Quadro riepilogativo delle somme indicate nel D.D.S. n.1796 del 7/12/2017 contenente nelle colonne:

- 1) QE della perizia di assestamento dei Lavori redatta nel 2008;
- 2) QE della perizia di assestamento dei Lavori redatta nel 2008 con IVA conglobata;
- 3) Somme spese fino alla data del 31/12/2017;
- 4) Somme utilizzabili per opere complementari;

N.B. Nella colonna n.3 alla voce spese generali è stato inserito un O.P. per €. 34.135 che risulta dall'elenco ma di cui non si trova la documentazione

il Direttore dei Lavori
ing.Franco Cavallaro

l'ing.Capo dei Lavori
ing.Corrado Mingo

