

Comune di Rosolini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Stazione Appaltante: Comune di Rosolini (SR) U.T.C. 8° Settore Servizio LL.PP e Manutenzioni

Lavori di: MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE E PER L'ALLACCIAMENTO DEI PRIVATI ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO VIGENTE - CIG: 9409807263

Impresa: Milceri Bausoto Giuseppe, Via B. La Ciura n.2 Rosolini (SR)

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 16/12/2022

DETERMINA del 8° Settore LL.PP. e Manutenzioni N.242 del 28/10/2022, Reg. Gen. N.639

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	62.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.000,00
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 17,16 %	€	50.000,00
Importo ribasso d'asta	€	
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (max. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi	
IVA su lavori 22%	11.000,00	Data consegna parziale	
Oneri per competenze UTC (il 2%)	1.000,00	Data della consegna	28/10/2022
		Data di inizio dei lavori	28/10/2022
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	19/12/2022
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 12.000,00		

Am. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	O.L.1	ORDINE DI LAVORO N.1 (vedi liste in economia da A1-1 ad A1-35, escluso A1-26) acorpo	1,000	55.387,77	55.387,77
2	13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di m ³	48,135	27,35	1.316,49
3	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e m ² /cm	927,150	3,67	3.402,64
A RIPORTARE					60.106,90

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	60.106,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.202,14	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	58.904,76	
Il ribasso d'asta del 17,16% su € 58.904,76	€		10.108,06
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		48.796,70
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		1.202,14
Lavori a misura al netto	€		49.998,84

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € **49.998,84**

Lavori di restauro
 M. Scudato **Giuseppe**
 Via E. Mattei, 10 - Tel. 338.6556703
 06077 ROSOLINI (SR)
 P. Ufficiale 01476 320 898

ROSOLINI II'

Il Direttore dei Lavori




Il Responsabile Unico del Procedimento
