


 
DIAGRAMMA DI GANTT ‐ CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

N.  FASI LAVORATIVE 
Mese 1  Mese 2 

Settimana 1  Settimana 2  Settimana 3  Settimana 4  Settimana 5  Settimana 6  Settimana 7  Settimana 8  Settimana 9  Settimana 10 

1  Scavi e Rinterri 

1.1  Scavo a sezione obbligata                                                                                                     

1.2  Rinterro                                                                                                     

2  Opere infrastutturali (Formazione muro di sostegno e di recinzione) 

2.1  Getto di calcestruzzo per pesa in c.a.                                                                                                     

2.2  Lavorazione e posa ferri di armatura per pesa in c.a.                                                                                                     

2.3  Realizzazione della carpenteria per pesa in c.a.                                                                                                     

2.4  Realizzazione di muro a secco                                                                                                     

3  Opere infrastutturali (Rete fognante, idrica, elettrica) 

3.1  Pozzetti di ispezione e opere d'arte                                                                                                     

3.2  Posa di conduttura elettrica                                                                                                     

3.3  Posa di conduttura idrica                                                                                                     

3.4  Posa di conduttura fognaria in materie plastiche                                                                                                     

3.5  Impianto elettrico, automazione e citofonico                                                                                                     

4  Opere infrastutturali (Lavori stradali) 

4.1  Formazione di fondazione stradale                                                                                                     

4.2  Formazione di manto di usura e collegamento                                                                                                     

4.3  Cordoli, zanelle e opere d'arte                                                                                                     

4.4  Messa a dimora di piante                                                                                                     

5  Opere infrastutturali (Rete antincendio) 

5.1  Rete idrica e attacchi per impianto antincendio                                                                                                     

5.2  Rete e sistemi di controllo per impianto antincendio                                                                                                     

6  Opere infrastutturali (Pubblica illuminazione) 

6.1  Posa di pali per pubblica illuminazione                                                                                                     

6.2  Montaggio di apparecchi illuminanti                                                                                                     

7  Strutture (Edificio tipo "A" – Uffici) 

7.1  Montaggio di box prefabbricato                                                                                                     

7.2  Montaggio di strutture verticali ed orizzontali in acciaio                                                                                                     

8  Strutture (Edificio tipo "B" ‐ Box per stoccaggio rifiuti) 

8.1  Opere di lattoneria                                                                                                     

9  Strutture (Vasca di prima pioggia e fondazione per Pesa a Ponte) 

9.1  Collegamenti parti elettriche                                                                                                     

10  Opere varie 

10.1  Posa di recinzioni e cancellate                                                                                                     

11  Smobilizzo del cantiere – Smontaggio del ponteggio 

11.1  Smobilizzo del cantiere – Smontaggio del ponteggio                                                                                                     
 



 

N. Data Nota/Prescrizione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


