
1
Nomina Progettista,

D.L. e C.S.E.

2
Redazione progetto 

esecutivo

3
Approvazione progetto 

esecutivo

4
Gara affidamento

 lavori e contratto

5
Affidamento ed  

esecuzione lavori 

6
Verifiche, prove 

funzionali e collaudi

Monitoraggio habitat e 

piano di comunicazione

Analisi acque-cattura 

specie faunistiche

Bonifica alveo e pulizia 

sito

7
Chiusura pratica 

amministrativa

ROSOLINI, lì  30/04/2020

Ing. Corrado Mingo Avv. Giuseppe Incatasciato

TOTALE IMPORTO € 946.295,20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SINDACO

Agosto
Settembr

e
Ottobre

Novembr

e
Dicembre

IMPORTO SPENDIBILITA'

NEI VARI ANNI
€ 302.369,33 € 518.592,54 € 125.333,33

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno LuglioAgosto
Settembr

e
Ottobre

Novembr

e
Dicembre GennaioFebbraio Marzo Aprile Maggio Giugno LuglioAgosto

Settembr

e
Ottobre

Novembr

e
Dicembre GennaioFebbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
5° Settore - Servizio LL.PP. e Urbanistica

CRONOPROGRAMMA TECNICO - FINANZIARIO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA IT A090018 “FIUME TELLESIMO” E DEL SUO HABITAT

Descrizione

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

Gennaio


