REGIONE SICILIA
COMUNE DI ROSOLINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

1° Mese

2° Mese

3° Mese

4° Mese

5° Mese

6° Mese

7° Mese

8° Mese

1. Allestimento di cantiere temporaneo su strada

2. Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere
3. Realizzazione della viabilita del cantiere

4, Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
5. Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
6. Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

7. Smobilizzo del cantiere

8.  Scavo di shancamento
9. Scavo a sezione obbligata
10. Rinterro di scavo

11. Assemblaggio della carpenteria per le spalle
12. Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti
13. Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti

14. Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti
15. Realizzazione di impalcato stradale

16. Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.

17. Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
16. Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.

29. Realizzazione di vespaio per muri controterra

20. Posa di gabbionature metalliche

21. Asportazione di strato di usura e collegamento
22. Formazione di fondazione stradale

23. Formazione di manto di usura e collegamento
24. Montaggio di apparecchi illuminanti

25. Montaggio di guard-rails

26. Posa di pali per pubblica illuminazione

27. Posa di segnali stradali

28. Realizzazione di marciapiedi

Titolo:
PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PONTE
RISTALLO-MASICUGNO, STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE,
CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE E DEL MURO DELLA
SCUOLA S. ALESSANDRA
=
sk o
Tavola Oggetto:

B2 DIAGRAMMA DI GANTT

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

Gestione documento

Il Progettista

Dott. Ing. Giuseppe Giannone

29. Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
30. Posa di conduttura elettrica

SERVIZI E IMPIANTI A
RETE 31. Posa di conduttura idrica

32. Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.
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