


N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine

Durata 

gg.

1 A Consegna dei lavori 01/10/2022 02/10/2022 1

2 B Approntamento aree di cantiere 02/10/2022 07/10/2022 5

3 C.1
Taglio e demolizione 

pavimentazione esistente
07/10/2022 17/10/2022 10

4 C.2
Scavo a sezione obbligata per 

condotta
17/10/2022 26/11/2022 40

5 C.3 Realizzazione condotta 26/11/2022 26/12/2022 30

6 C.4 Realizzazione pozzetti ecaditoie 26/12/2022 15/01/2023 20

7 C.5 Rifacimento pavimentazione 15/01/2023 25/01/2023 10

8 D
Opere di ripristino luoghi e 

smobilizzo cantiere
25/01/2023 28/01/2023 3

9 E Fine lavori 28/01/2023 29/01/2023 1

Inizio dei lavori Fine lavori

0 gg 119 gg

120 gg.

naturali consecutivi
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