REGIONE SICILIA

COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA

TITOLO

Progetto di miglioramento, qualificazione e completamento dell'auditorium "Attilio Del Buono" sito a Rosolini in Via Soldato Pitino snc.
CUP J27J19000080002

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA	*OGGETTO*	*SCALA*
R 05	• CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	

COMMITTENTE

COMUNE DI ROSOLINI

REVISIONI	
N.	Descrizione
1	Emissione
2	
3	

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Corrado Mingo

COMUNE DI ROSOLINI UFFICIO TECNICO Prov. di Siracusa

Visti:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.	LAVORAZIONE	OTT. 19				NOV. 19					DIC. 19				GEN. 20					FEB. 20				MAR. 20			
		1° Sett.	2° Sett.	3° Sett.	4° Sett.	5° Sett.	6° Sett.	7° Sett.	8° Sett.	9° Sett.	10° Sett.	11° Sett.	12° Sett.	13° Sett.	14° Sett.	15° Sett.	16° Sett.	17° Sett.	18° Sett.	19° Sett.	20° Sett.	21° Sett.	22° Sett.	23° Sett.	24° Sett.	25° Sett.	26° Sett.
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE																										
2	ATTREZZATURE SCENICHE: LUCI																										
3	ATTREZZATURE SCENICHE: AUDIO																										
4	ATTREZZATURE SCENICHE: VIDEO																										
5	ATTREZZATURE SCENICHE: BOCCASCENA																										
6	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE																										
7	IMPIANTO ANTINCENDIO																										
8	SMOBILIZZAZIONE DEL CANTIERE																										