COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

VII SETTORE

Urbanistica - S.U.E. – S.U.A.P. - cap. 96019, Via Sipione n. 79 - tel. 0931.500111

Allegato C

Progetto "I Art:

Il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale"

finanziato nell'ambito del PSC 2014/2020 Regione Siciliana, ex azione 6.6.1,

"Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica

(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati)

tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" – EX PO FESR SICILIA 2014-2020)

CUP J26E18000120006

NUOVO CRONOPROGRAMMA

AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE

6. Cronogramma dell'Operazione[1]

FASI	**PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERA OPERAZIONE** *(ogni casella corrisponde a un bimestre)*																							
	2019						**2020**						**2021**						**2022**					
Progettazione esecutiva interna																								
Progettazione esterna Centro Visita Polivalente																								
OOPP[2]"Cava Prainito tra natura e storia – percorsi ecoturistici																								
Servizi (diversi da progettazione)																								
Forniture																								

7. Cronogramma delle singole attività/progetti dell'Operazione[3]

Eventi	**PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA'/PROGETTO** **A. "Cava Prainito tra natura e storia – percorsi ecoturistici".** **Comune di Rosolini** *(ogni casella corrisponde a un bimestre)*																							
	2019						**2020**						**2021**						**2022**					
Procedura di affidamento																								
Stipula Contratto																								
Inizio lavori/esecuzione																								

[1] INDICARE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE FASI DELL'OPERAZIONE

[2] DECORRENZA PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA

[3] IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI PIU' ATTIVITA'/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI OOPP, SERVIZI E/O FORNITURE, PREDISPORRE UN CRONOPROGRAMMA PER CIASCUNA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE

Fine lavori/esecuzione	
Collaudo/certificato fine lavori/regolare esecuzione	
Funzionalità	

Eventi	**PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA'/PROGETTO** **B. Centro Visite Polivalente: attrezzature multimediali del CVP** *(ogni casella corrisponde a un bimestre)*													
	2019		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**		**2024**			
Procedura di affidamento														
Stipula Contratto														
Inizio lavori/esecuzione														
Fine lavori/esecuzione														
Collaudo/certificato fine lavori/regolare esecuzione														
Funzionalità														

Eventi	**PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA'/PROGETTO** **C. Centro Visite Polivalente: Arredamento** *(ogni casella corrisponde a un bimestre)*													
	2019		**2020**		**2021**		**2022**		**2023**		**2024**			
Procedura di affidamento														
Stipula Contratto														
Inizio lavori/esecuzione														
Fine lavori/esecuzione														
Collaudo/certificato fine lavori/regolare esecuzione														
Funzionalità														

Eventi	**PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA'/PROGETTO** **D. Installazioni artistiche per il CVP e area sic** *(ogni casella corrisponde a un bimestre)*							
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**		
Procedura di affidamento								
Stipula Contratto								
Inizio lavori/esecuzione								
Fine lavori/esecuzione								
Collaudo/certificato fine lavori/regolare esecuzione								
Funzionalità								

Eventi	**PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA'/PROGETTO** **D. Installazioni artistiche per il CVP e area sic** *(ogni casella corrisponde a un bimestre)*							
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**		
Procedura di affidamento								
Stipula Contratto								
Inizio lavori/esecuzione								
Fine lavori/esecuzione								
Collaudo/certificato fine lavori/regolare esecuzione								
Funzionalità								

Eventi	**PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA'/PROGETTO** **F. Marketing e comunicazione** *(ogni casella corrisponde a un bimestre)*																											
	2022						**2023**						**2024**															
Procedura di affidamento																												
Stipula Contratto																												
Inizio lavori/esecuzione																												
Fine lavori/esecuzione																												
Collaudo/certificato fine lavori/regolare esecuzione																												
Funzionalità																												

IL RUP
Geom. Giuseppe Santacroce